



ДОЛЖНОСТЬ · СМЕТА, ГРАФИК, ДОКУМЕНТАЦИЯ

Инженер ПТО

Вы — тот, кто «заводит» объект в систему: загружаете смету, из которой рождаются разделы и плановые суммы, ведёте график работ, документацию и контролируете план-факт. Плюс работаете как все: заявки на материалы, задачи, подотчёт, реестр.

Смета (Excel)

График работ

Документация

Задачи и заявки

1 Ваши возможности и ограничения

РАЗДЕЛ	ЧТО ДЕЛАЕТЕ ВЫ
 Рабочий экран	Сводные цифры, задачи: вы и постановщик, и исполнитель — создаёте задачи, берёте в работу, выполняете с фотоотчётом.
 Объекты	Все объекты: план-факт, доп. расходы, документация (загрузка/удаление), смета (загрузка, обновление, скачивание, PDF), график работ .
 Сотрудники	Просмотр списка и карточек сотрудников.
 Реестр	Сводная таблица расходов с фильтрами и выгрузкой в Excel.
Кабинет	Баланс подотчёта, авансовый отчёт (расход, возврат, Excel), мои заявки, мои задачи.

Чего у вас нет: раздела « Снабжение» (заявки на материалы вы создаёте из шапки, обрабатывает их снабженец), раздела « Финансы» (кассой занимаются Администратор, Директор и Главный инженер), кнопок « Внести расход» **за других** сотрудников и удаления сметы (это только Администратор).

2 Смета: главный документ объекта

Что подготовить в Excel (.xlsx)

- Строки-разделы сметы с **понятными и стабильными названиями**: по ним разделы сопоставляются при повторной загрузке.
- Плановые суммы работ и материалов по разделам.
- Не создавайте в файле раздел «Доп. расходы»** — это служебный раздел системы для трат вне сметы; он заводится автоматически в каждом объекте.

Загрузка

- 1 Карточка объекта → подвкладка « **Файлы**» → блок « **Смета объекта**».
- 2 Загрузите файл: система разберёт его и создаст разделы с плановыми суммами.
- 3 Откройте « **План-факт**» и сверьте: число разделов и плановые суммы должны совпасть с файлом.

- 4 При необходимости скачайте оригинал (xlsx) или PDF-версию сметы — кнопки в том же блоке.

Обновление сметы. Повторная загрузка — это обновление, а не создание заново: разделы сопоставляются по названию, обновляются только плановые суммы, а даты, уже проставленные в графике, сохраняются. Разделы, которых в новом файле нет, **удаляются**, поэтому перепроверяйте файл перед загрузкой и не переименовывайте разделы «на ходу».

Порядок для нового объекта: Администратор создаёт объект и назначает прораба → вы загружаете смету → проставляете даты в графике → загружаете проектную документацию → снабжение и прорабы могут оформлять заявки по разделам.

3 График работ

- 1 Карточка объекта → подкладка « **График**»: полосы по разделам сметы.
 - 2 Кнопка « **Редактирование дат разделов**»: укажите даты начала и окончания плана по каждому разделу. Даты можно и перетаскивать полосы прямо на диаграмме.
 - 3 Сохраните — диаграмма перестроится, красная линия показывает сегодняшний день.
 - 4 Клик по полосе открывает окно « Раздел сметы» с деталями.
 - 5 Выгрузка диаграммы в **PDF** — для планёрок, отчётов и печати.
- **Цвета:** зелёный — план, синий — факт в срок (или раньше), красный — факт с опозданием.
 - **Фактическую дату** проставляет ответственный прораб при закрытии раздела; отставания по срокам видно сразу, без вопросов «почему не успели».

4 План-факт, доп. расходы и документация

« План-факт»

План каждого раздела из сметы и фактические расходы по нему. Факт формируется доставленными на объект заявками на материалы и расходами из подотчёта, привязанными к разделу. Раздел можно развернуть и увидеть, из чего сложилась сумма.

« Доп. расходы»

Траты вне сметы: списки « Работы» и « Материалы» (доставка — в материалах, « Прочее» — отдельным списком), ниже — заявки, которые ещё в работе. Клик по строке открывает подробности: источник, сотрудник, дата, поставщик, статус и способ оплаты, позиции, кнопка « **Открыть чек**». Эти суммы не искажают план по смете — они собираются отдельно.

« Файлы» → документация

- Кнопка « **Загрузить файл**»: файлы любого формата до 50 МБ — проекты, чертежи, схемы, акты, фото.
- Добавляйте **описание** («Проект вентиляции», «Акт скрытых работ») — по нему файл находят коллеги.
- Удалять документацию можете вы и Администратор; остальные роли просматривают и скачивают.

Смета и документация — разные блоки на одной подкладке: смета — рабочий файл планов, документация — вложения по объекту.

5 Заявки на материалы

- 1 Кнопка « **Заказ материалов**» в шапке.
- 2 Объект и **раздел**; работы или материала нет в смете — « **Доп. расходы**» (группа «Вне сметы»).
- 3 Позиции: наименование, единица измерения, количество. « Добавить позицию» — новая строка.
- 4 Сохранить: номер , статус « Новая». Дальше заявку ведёт снабженец: берёт в работу, загружает счёт поставщика и доставляет на объект с фактическими ценами и поставщиком.
- 5 Свои заявки — в «Кабинет» → « Мои заявки».

После доставки материалов на объект суммы попадают в план-факт объекта и в реестр — именно поэтому важно, чтобы заявки закрывались, а не «висели» в работе.

6 Задачи, реестр, подотчёт

Задачи

- Вы — **и постановщик, и исполнитель**: можете создавать задачи (« Рабочий экран» → « Создать задачу») и получать их.
- Исполнители задач — Прораб, Снабженец, Инженер ПТО.
- Свои задачи смотрите в «Кабинет» → « Мои задачи»: взять в работу, выполнить с **фотоотчётом**, добавить комментарий.

Реестр

Сводная таблица всех закупок и расходов: фильтры по объекту, разделу, категории, оплате, сотруднику и периоду; выгрузка « Excel». Удобно для сверки цен и подготовки отчётов по объекту.

Подотчёт

- «Кабинет» → « **Авансовый отчёт**» → « Внести расход»: объект, раздел, категория, **фото чека**, позиции, комментарий. Возврат остатка — « Вернуть».
- Фильтры «Объект», «Дата с / Дата по» и выгрузка  **Excel** по отфильтрованным операциям.
- Заявку на деньги оформляйте кнопкой « **Финансовые запросы**»: решение принимают кассиры (Администратор, Директор, Главный инженер).

Не вносите расход дважды: если материал пришёл по доставленной заявке, его сумма уже учтена. Через авансовый отчёт отчитывайте только те траты, которые вы оплачивали сами.

7 Чек-лист ПТО

По каждому новому объекту

- ✓ Смета загружена, разделы и плановые суммы сверены с файлом.

- ✓ Даты плана по всем разделам проставлены в графике.
- ✓ Проектная документация загружена в «📁 Файлы» с понятными описаниями.

Еженедельно

- ✓ График: полосы с фактическими датами актуальны; отставания видны.
- ✓ План-факт: разделы без неожиданного перерасхода, разбор причин при отклонениях.
- ✓ Доп. расходы: записи вне сметы привязаны к правильным объектам.
- ✓ Свои задачи: просроченных нет.

Ежемесячно

- ✓ Обновить сметы по объектам, где вышли корректировки (помните о сопоставлении разделов по названию).
- ✓ Выгрузить реестр за месяц в Excel и сверить с руководством ключевые цифры.
- ✓ Проверить, что прорабы закрывают выполненные разделы в графике.

Что просить у Администратора: удаление устаревших или ошибочно загруженных смет, создание и удаление объектов, доступы сотрудников, исправление ошибочных расходов и заявок.